监 理 日 志（ ）

日期：2016 年 9 月 12 日　　天气：阴云
星期：　　气温：19-28℃
工程名称：

监理工作情况

会同业主、总包、施工方验收梁立组件支架。

督促组件到达现场，并对单进行核验。

要求做到安全文明施工。现场垃圾及时清理并堆放整齐。

督横元人施工。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
		16人屋面铺放组件 4人楼卸组件。

其它事项

组件到货 7车。

本日现场监理人员：殷光林、姜加武

记录人：殷光林　　总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

第五版表　　江苏省住房和城乡建设厅监制