

监 理 日 志（　　）

日期：2017年2月20日

星期：一

工程名称：

天气：多云

气温：17-4℃

监理工作情况	现场查看施工现场 晋亿开挖电缆沟时、让其注意厂区管道. 晋正吊铺组件时注意安全及成品保护 欧丽、福莱、美声要求施工方、一定要按照施工规范及验收规范施工，以免在收返工.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		欧丽 12人制作桥架、敷设光伏电缆 美声整改消缺 4人 福莱整改消缺 4人 晋亿 6人开挖电缆沟 晋正 20人吊铺组件.
其它事项		
本日现场监理人员	段光林、何生成 赵羽飞	
记录人：段光林.	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：盛平	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

17-2-21 16:01