监理日志（　　）

日期：2017年9月11日　　天气：晴
星期：二　　气温：29℃
工程名称：通威渔光一体普陡有100MW光伏发电项目

监理工作情况		查看综合末端末次、照明电气施工要求施工人员严格按照图纸设计及规范要求施工。 查看升压站围墙砌筑圈梁钢筋末端末次安装要求施工人员严格各中安照图纸设计及规范要求施工。 查看110kV电气安装情况。
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏通威安装工程有限公司 江苏电网绿电有限公司	综合末端施工综合末端末次完成10% 照明电气台色工完成20% 光伏场区箱变基础建完成16% 110kV升压站土建施工围墙砌筑完成8% 圈梁钢筋、末端末次安装完成50% 110kV电气安装调试。
其它事项		

本日现场监理人员：高明飞、孙圣奕、程条雄

记录人：程条雄　　总监理工程师：李维军