监 理 日 志（ ）

天气：多云
气温：6°~18°

日期：2017年4月9日
星期：日
工程名称：靖商"光伏一体"新建100MW光伏发电项目

监理工作情况		对施工生活区域及施工现场安全及用电施工整改进行要求，要求施工队整改。 要求22井组七信电缆敷设时需设置警示标志，要求施工队加快工作进度。
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	纽格荣威安装工程有限公司	22井北七信电缆敷设从4敷设3500米。 22井组七信组件安装。
其它事项		

本日现场监理人员：毛朋飞、孙建宾、程泉水

记录人：程泉水

总监理工程师：李伟宇

第五版表

江苏省住房和城乡建设