监 理 日 志（ ）

日期：2017 年 12 月 4 日　　天气：晴 °.
星期：二　　气温：-6°C～-1°C
工程名称：~~[illegible]~~

监理工作情况	赵家沟光伏场区支架打桩施工检查. 下三家陡坡桩机钻孔查看. 未见场区有专人监护、会议纪要中有记载. 要求陡坡桩机钻孔要有专职安全员在现场. 古塔村村北场三车道条. 王二沟光伏场区电缆敷设、接地焊接施工查看.

施工单位	施工内容及进度
江苏启安	①. 赵家沟光伏场区支架打桩施工. ②. 下三家光伏场区陡坡桩机钻孔施工. ③. 王二沟光伏场区电缆敷设及接地施工. ④. 古塔村北场施工.

其它事项：安全无事故

本日现场监理人员：[illegible]

记录人：　　总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

第五版表　　江苏省住房和城乡建设厅监制