监 理 日 志（ ）

日期：2017 年 8 月 10 日　　天气：晴
星期：四　　气温：18～28℃
工程名称：[illegible]

监理工作情况		1. 巡查现场：由于昨晚下了一场较大的雷阵雨造成现场地面湿滑，进场道路泥泞不堪不能行驶，基本上停工状态。 2. 今天业主单位本分他们公司之指定总包单位总未次均签字，我向他申请了当班延期管理。
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	临时桥	1、当班二区小范围施。 2、其它部位停工。
其它事项		1、关于当班例会，因前已常施工状态，总包无论由等为而不来参加，凡不来参加由出现场。
本日现场监理人员		[illegible]
记录人：[illegible]		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：[illegible]

第五版表　　江苏省住房和城乡建设厅监制