

监理日志（ ）

天气：多云

气温：19-31℃

日期：2017年6月18日

星期：日

工程名称：陕西铜川二期50MWp农业大棚光伏发电项目

监理工作情况	①现场质量、安全巡视检查。 ②箱逆变基础钢筋隐蔽验收。 ③混凝土浇筑旁站。 ④高压电缆头制作旁站。

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	中清能绿洲科技股份有限公司	①大棚基础：28、31、32、37基础浇筑，44区大棚基础定位放线，43#区大棚基础换填土，14、15区基础回填，场平。 ②箱逆变基础：42、44区开挖，39区砌筑。 ③7区汇流箱安装。

其它事项	总包4人，分包5人 施工人员50人 铲车5台、挖机2台。

本日现场监理人员：张英豪、张建忠、叶石泉

记录人：于国民 总监理工程师/总监理工程师代表：于国民

A.0.2

施工照片

基础支模

基础浇筑

箱逆变钢筋绑扎

高压电缆头制作旁站