

监理日志（ ）

天气：中雨
气温：11～17℃

日期：2017年9月06日
星期：二
工程名称：[illegible]

监理工作情况

①.2#t切[illegible]质量、安全巡视检查。

②.施工班组各多协调.

施工单位	施工内容及进度
中清能绿洲科技股份有限公司	①.2#t切[illegible]拆迁、整理. ②.测量放线26区进行. ③ 39.40.41区组件安装.

其它事项

总包1人，分包5人. 施工人员20人.

本日现场监理人员：[illegible]

记录人：[illegible]

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：[illegible]

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工图片

组件串线

支架布料

场地平整