监 理 日 志（ ）

天气：晴
气温：12℃～23℃

日期：2016 年 11 月 4 日
星期：五
工程名称：[illegible]220kV变电站扩建项目

监理工作情况	1、巡查临居楼施工进度情况，因组二未能施工。 2、因地下水位以上支端基础时，我方作好[illegible]影像、视频记录。 3、下午和项目组领导到现场视察并召开专题会议，我监理部人员参加会议并整理会议纪要发送各方。 4、巡查施工现场安全。
施工单位	施工内容及进度
中国葛洲坝集团[illegible]有限公司	1、对张灯场地平整1000平方米，出土运输施工200米长度。 2、支端仍部分因土地问题持续阻扰现场施工，造成塔基无法施工。
其它事项	
本日现场监理人员	[illegible]、[illegible]
记录人：[illegible]	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）[illegible]

第五版表