监 理 日 记(　　)

B7

日期：2017 年 7 月 5 日　　天气：晴

星期：日　　气温：1°—10°

工程名称：东海20MWp分布式光伏电站项目

监理工作情况

安全监理：今日巡视：开关站、光伏区、场内集电未发现安全隐患，专职安全员在岗。

检查：场内集电8#基坑接地焊接情况，有虚焊、漏焊、焊渣没清理现象，现场已要求整改，接地圆钢实测数据为Φ12，搭接长度7.8cm符合设计要求。

检查：场内集电8#基坑土方回填情况，详见旁站记录。

检查：综合楼室内地面板砖铺设情况，用2米靠尺测量平整度间距误差为0.3mm、0.2mm、0.25mm、0.2mm地板砖缝隙一致，无空鼓、无色差现象，符合设计要求。

检查：综合楼二楼卫生间防水情况，通过48小时渗水观察无漏水现象，符合设计要求。

检查光伏区汇流箱接线穿线情况，直流电缆和汇流箱结合处均采用塑料绝缘保护。

承包单位	施工内容及进度
	开关站①综合楼外墙保温施工 ②水泵房屋面防水保温施工 ③综合楼室内地板砖铺设 ④综合楼室内刮腻子施工 ⑤屋顶、卫生间墙砖施工 光伏区①1号区接地焊接、桥架支墩混凝土浇筑、组件汇线 ②2#地块桥架线槽安装、直流线端子安装。 场内集电：3#基坑支模、8#基坑接地焊接和回填。 外线：23#杆塔接地焊接。

施工情况

其它事项

本日现场监理人员：

总监（总监代表）：

记录人：张金星

江苏省建设厅监制