监 理 日 记(　　)

天气：晴
气温：1°—10°

日期：2017 年 3 月 6 日
星期：一
工程名称：东海20MW分布式光伏电站项目

监理工作情况

安全监理、今日巡视：开发站、光伏区、场内集电未发现安全隐患，无职安全员不在场。

检查：场内集电5#、6#基坑接地焊接情况，发现有焊渣未清理现象，及时通知施工方，现场整改，已全部整改结束。

检查：综合楼屋面防水保温施工情况，详见旁站记录。

检查：1#地块接地沟开挖情况，有个别深度未达到设计要求，已要求现场整改。

检查：1#地块接地焊接情况，有两处未刷漆，及时提醒现场补刷。

检查：场内集电3#基坑支模情况，模板有不平整、不坚固现象，要求施工方现场整改，整改后均已达到要求。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
		开发站：①.综合楼外墙保温施工 ②.综合楼屋面防水保温施工 ③.综合楼室内地板砖、厨房、卫生间墙砖施工 ④.室内吊顶施工 ⑤.室内刮腻子施工。⑥.二次设备开箱检验。 光伏区：1号区：1.接地沟开挖 2.接地焊接 3.桥架支墩混凝土浇筑 4.组件汇线，2号地块①.汇流箱汇线 ②.压线端子安装 ③.线槽桥架安装。 场内集电：5#、6#、7#基坑土方回填，2#基坑支模，外线，施工全部结束。

其它事项

2017.3.4. 光伏区1#地块有个别桥架支墩厚度未达到要求，今天已整改，经检查，符合设计要求。

本日现场监理人员

记录人：张金星　　总监（总监代表）：

江苏省建设厅监制