监 理 日 志（ ）

日期：2017年7月24日　　天气：晴

星期：三　　气温：16-32℃

工程名称：东莞20MW光电工程

监理工作情况	巡视2地块施工现场： 1、4#地块闲用时间继续停 2、3#地块现场安全情况良好，专职安全员在现场。 3、3#地块支架安装部位檩条偏向一侧，要求整改。主板与檩条之间按图纸设计先加5cm形檩条之间设绝缘垫片，但根据现场来看全部未设置，已5次口经理说过。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中标二之分司	1、3#地块支架安装，桩主焊缝、道路修整。 2、5#地块进变基础开挖。

其它事项	
本日现场监理人员	李光杰、
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：