监理日志（ ）

日期：2018年元月10日
星期：三
工程名称：东福20MW光电工程

天气：晴
气温：-6-2℃

监理工作情况	巡视工地施工现场情况。 5#地铺铁进行中，现场安全情况正常。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中核二三	1、接地沟电焊扁铁接地施工、 2、埋地电缆部位铺砖 3、桥架盖板施工。 4、杆塔地脚螺栓保护浇筑
其它事项		
本日现场监理人员	李楚贤	
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：