监理日志（ ）

日期：2017年12月12日　　天气：晴

星期：二　　气温：-5-2

工程名称：东岗20MW光电工程

监理工作情况

巡视工地施工现场，

1、十八区支架安装施工技术偏差，要求施工单位加大管理力度，避免22区类似问题发生，

2、桥架基础防冻不到位，要求延长防冻期

3、集电基础保温工作到位，上午进行煤炉加煤，

施工情况

施工单位	施工内容及进度
中核二三	1、十八区支架安装20人、26.27区5人。 2、组件安装26.27区共15人 3、电气安装11人。 4、桥架安装4人 5、桥架基础11人、

其它事项

本日现场监理人员：罗足贤

记录人：

总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：