监 理 日 志（ ）

日期：2017年6月11日

星期：日

天气：晴

工程名称：东岗20MW光电工程

气温：2~31℃

监理工作情况

巡视2#电房至2#机场：

1、安全帽佩戴正常、机械操作每天、安全实现专人引领。

2、部位主极安装压块不紧密、要求施工单位整改

施工单位	施工内容及进度
中核二三公司	1、3#地块支架安装、主极安装、箱变基础钢筋绑扎、避雷带接地、主极串组安装、主极钢筋与电缆连接等。 2、5#地块、钢筋绑扎放置支模浇筑、焊接、箱变基础浇筑、接地施工、集电塔基施工

施工其它事项

本日现场监理人员：卢先杰、胡等东

记录人：

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：