监 理 日 志（ ）

天气：晴

日期：2017年6月18日

气温：22-33℃

星期：日

工程名称：东营2×1MW光电工程

监理工作情况	
	巡视现场施工现场： 1、3#地部分避雷线槽深度不符合要求，已书面 要求整改，（未隐蔽验收） 2、搭架支点临时部分至今，要求整改。 3、消防演练安全员未戴安全帽，其手下人全部佩 戴安全帽。 4、七号基础回填整改中。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中核二三分司	1、3#地箱变粉刷、立杆安装、避雷带敷设、基础支点临时部分至今，要求整改， 2、5#地EK、箱变粉刷、围栏施工、孔板放线回填、支模临时、等基施工。

其它事项	

本日现场监理人员	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：