日期：2017年7月10日

星期：二

天气：晴

气温：25-38℃

工程名称：东海20MW光电工程

监理工作情况	巡视工地方阵工程现场 1、3#地围栏基础未按要求施工，已发联系单要求整改。 2、5#地支件安装压件部分未全部接触主板，要求整改

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	中核二三公司	1、3#地块围栏基础浇筑、14区桥架支撑、接电并网13-12区 2、5#地块支架及主板安装， 3、线塔浇筑、支撑、
其它事项		

本日现场监理人员	卢兰杰
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：