监理日志（ ）

日期：2017年7月12日

天气：晴

星期：三

气温：25-38°C

工程名称：东岗20MW光电工程

监理工作情况

巡视工地施工现场

1、3#围栏不符要求整改中。

2、5#地块问题整改中。

3、安全生产正常，要求施工单位错开高温时间，发放防暑用品，严防中暑等安全事故发生，线塔安装要特注意用好安全带，戴好安全帽

施工情况

施工单位	施工内容及进度
中核二三公司	1、3#地块、围栏基础，桥架基础浇筑中。 2、5#地块支架组板安装接地沟开挖。 3、场内组电基础浇筑，线塔组安装。

其它事项

下午3:00 监理例会

本日现场监理人员：于光杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：

记录人：