日期：2017年7月16日

星期：日

天气：阵雨

工程名称：东湖20MW光电二标

气温：21-33℃

监理工作情况

巡视二七地旋2#风场

3#地桥架盖因阵雨影响灯时电缆未放二。

5#地就铭乳放二，其子未放二。

安全生产正常

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中核二三公司	1，3#地箱变基础浇筑 2，5#地铭乳施二。 3，场内集电支架塔安装。

其它事项

本日现场监理人员：卢光平 [illegible]

记录人：[illegible]

总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：