监 理 日 志（ ）

日期：2017年8月10日　　天气：晴

星期：四　　气温：23-35℃

工程名称：东岗20MW光伏二标

监理工作情况		1.3#地中国电力上海分院之施工图纸会审。 2.二#地杨架施工轴角部位与大于电缆线直径的十倍，要求施工单位注意。 3.完包野王峰。
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中核二三分公司	5#地组件安装，杨架施工，汇流箱、逆变箱布线等施工。
其它事项		
本日现场监理人员		李光勇
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：