监理日志

天气：晴

日期：2017年8月26日

气温：23-35

星期：六

工程名称：东岗20MW光电工程

监理工作情况	巡视工地施工现场情况： 1、施工人员偏少，工人因拿不到工资原因、 2、检查备用地块钢筋笼焊合要求、 3、安全生产正常，

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	中核二三公司	1、备用地块支模、浇筑桩基、 2、桥架安装固定、线路安装、 3、浇筑桥架基础、

其它事项	

本日现场监理人员

记录人：

总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：