监 理 日 志（ ）

日期：2017年11月17日　　天气：晴

星期：五　　气温：-2-13℃

工程名称：东尚20MW光伏二标

监理工作情况	巡视二标地方电力现场 1、5#地块2#区接地沟开挖、23区接地焊接人员无施工人员、焊接箱笼网三面、焊缝包满。2、25、26区因道路被装载机堵住、原本支架散运滚无法通行。（施工队与装载机主因款项原因）

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中核二三	1、5#地块、2#区接地沟开挖、破碎、2、5#地块23区接地焊接。

其它事项	保洁量挡土墙回称。

本日现场监理人员	赵斐斐　郭学东
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：