监 理 日 志（ ）

日期：2017年11月21日　　天气：晴

星期：二　　气温：2-15℃

工程名称：东营20MW光电工程

监理工作情况	
	巡视二七地施工现场 26.27井地块无人进场施工.直至下午四点半相继有 人进场搬运支架料13人 电工接地焊接.防腐.过路管施工挖机2台.人员 6人. 场内集电挖机四台.八人 18区下午桩机施工.3人
施工情况	施工单位：申核二三 施工内容及进度： 1.26.27区接地电焊.支架搬运 2.过路管施工. 3.放线 4.钻孔施工
其它事项	上午十点召开监理例会.对滞后的工程进度要求重新排置.并网目标动度.并确保上人数.
本日现场监理人员	赵斐贤.孙学东
记录人：[illegible]	总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：