监 理 日 记(　　)

天气：晴
气温：13℃/27℃

日期：2017年4月18日
星期：二
工程名称：吴兰区如西30MWp地面光伏发电项目

监理工作情况	现场巡视： 光伏区支架基础浇砼完成。 支架基础存在质量问题，已发监理工作联系CZZH-LXD-21。 进场设备，对照已提供的清单检查厂家、型号、规格等。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
		开关站——配电室窗户安装，2人，电缆沟出口封堵 2人 室外围墙，砼柱砌筑 5人。 光伏区支架基础 模板安装，浇砼C30，方量18m³ 共计25人 光伏区基础土方回填。
其它事项	下午进场两车设备，SVG装置 2套。	
本日现场监理人员	黄振军、陈晨宽、宋龙	
记录人：陈晨宽。	总监（总监代表）：	

江苏省建设厅监制