B7

监 理 日 记(　　)

日期：2017年5月16日　　天气：晴

星期：五　　气温：16℃/28℃

工程名称：吴兴及妙西30MWp地面光伏发电项目

监理工作情况	现场巡视 主持召开第29次监理例会．讨论5.31开关站验收及6.12并网事宜 编制监理月报．上报住监理云．	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
		开关站．二次设备调试．涛友．室外电缆敷设　15人 一层电缆沟边角修补．3人． 仓库卫生清理　2人．
其它事项	光伏组件进场48箱．(每箱30块)．	
本日现场监理人员	黄振军．李小丰．陈跃宽	
记录人：陈跃宽	总监（总监代表）：黄振军	

江苏省建设厅监制