监 理 日 记(　　)

日期：2017年6月7日　　天气：晴

星期：三　　气温：17℃/27℃

工程名称：吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监理工作情况

现场巡视

对现场存在的质量问题，发监理联系单02，要求立即整改

开关站电缆沟积水问题，施工单位已安排人员进行封堵、排水

电缆直埋前，要求敷砂后回填夯实。

施工情况

承包单位	施工内容及进度
	光伏区2#箱变到开关站高压电缆敷设　19人 光伏区1#电缆桥架安装，6人。 光伏支架安装，32人，组件安装 3人 开关站出线引至杆塔上 2人。

其它事项

进场一车光伏支架

本日现场监理人员　黄振军、陈晨宽、李小丰

记录人：陈晨宽　　总监（总监代表）：黄振军

江苏省建设厅监制