监 理 日 记(　　)

天气：多云
气温：17℃/27℃

日期：2017年6月15日
星期：四
工程名称：吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监理工作情况

现场巡视：
挖机开挖坑槽时，要求施工单位注意避免对已完成的支架基础造成损坏。
支架安装时，个别施工人员未戴安全帽，已要求及时戴安全帽。
整理监理资料，上传监理云。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
		光伏区支架安装，23人。 2#区域光伏电缆布设，6人 现场一台挖机开挖坑槽，1组备光伏区接地施工。

其它事项

本日现场监理人员：袁振军、陈晶晶、李小丰

记录人：陈晶晶

总监（总监代表）：

江苏省建设厅监制