监 理 日 记(　　)

日期：2016年12月10日　　天气：晴转多云

星期：六　　气温：19/6℃

工程名称：[illegible]20MWp光伏发电项目

监理工作情况	综合楼二层拆除梁板支模搭设脚架。配电房高压室浇筑地坪砼。浇筑地坪钢筋网片。SVG设备基础砼浇筑。配电房屋面女儿墙砌筑。 升压13#塔安装塔桩检查。 场区6区、5区浇筑C30细石砼约35m³。 11区、12区、13区测量放点。桩成孔。 7区、8区安装支架。5#、6#、7#、8#区箱变基础承台钢筋绑扎。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	[illegible]	综合楼二层拆除梁板支模搭设脚架6人。配电房高压室浇筑地坪砼8m³。室外地面砼硬化4人。屋面女儿墙砌筑4人。
	[illegible]	升压13#塔安装塔桩16人。
	[illegible]	6区、5区浇筑桩孔C30细石砼约35.0m³，26人。 11、12、13区测量放点8人。桩成孔18人。6#箱变基础开挖。 7区、8区安装支架8人。5-8#箱变基础承台钢筋6人。

其它事项
注意：配电房[illegible]材料进场。

本日现场监理人员	王[illegible]、钱[illegible]、[illegible]
记录人：钱[illegible]	总监（总监代表）：

江苏省建设厅监制

Scanned by CamScanner