监 理 日 记(　　)

日期：2017年3月8日　　天气：小雨转多云

星期：三　　气温：14/10℃

工程名称：总科电力蓄水技术研究所20MW光伏发电项目

监理工作情况	综合楼二层楼地面找坡找平层、踢脚线、楼梯找坡找平、室内无机轻质条板隔墙、室内吊顶、水电工安装管道、一层卫生间砌筑隔墙。 3区、4区、6区安装支架板(组件) 5区挖电缆沟、安装汇流箱及逆变器、导电线。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	耶科装饰	综合楼二层楼地面找坡找平层3人、踢脚线4人、室内无机轻质条板隔墙6人、室内吊顶3人、水电工安装管道2人、一层卫生间砌筑隔墙3人。
	汇安电力	3区、4区、6区安装光伏组件及支架、38人。 5区挖电缆沟、3~6区安装汇流箱及逆变器、导电线25人

其它事项	
	卸一车光伏组件。

本日现场监理人员	[illegible]
记录人：[illegible]	总监（总监代表）：

江苏省建设厅监制

Scanned by CamScanner