监 理 日 记(　　)

日期：2016年11月9日　　天气：雨

星期：三　　气温：9℃~11℃

工程名称：仙居上张四季湾项目.

监理工作情况	1、由于天气原因未进行施工. 2、下午三方召开监理周例会	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
		1、施工现场由于天气原因未进行施工. 2、今日下午三方召开监理周例会
其它事项		
本日现场监理人员	王锋、赵红武	
记录人：赵红武	总监（总监代表）：	

江苏省建设厅监制

由 扫描全能王 扫描创建