监 理 日 记(　　)

日期：2017 年 03 月 22 日　　天气：小雨

星期：三　　气温：7°C~10°C

工程名称：[illegible] 10MW 渔光一体发电项目

监理工作情况	1. 检查1#场支架组件安装检查 2. 检查1#场电缆桥架安装情况. 3. 检查4#场组件安装情况. 4. 检查3#场桩间接地焊接情况. 5. 检查箱变组件间电缆敷设情况好.[illegible]情况. 6. 检查升压站高压开关柜电气试验情况
施工情况	承包单位：江苏绿能建设有限公司 施工内容及进度： 1. 1#场支架组件安装. 2. 1#场电缆桥架安装. 3. 4#场组件安装. 4. 3#场桩间接地焊接. 5. 箱变组件间电缆桥架敷设. 6. 升压站高压开关柜电气试验.
其它事项	
本日现场监理人员	[illegible]
记录人：[illegible]	总监（总监代表）：