# 监 理 日 记(　　)

天气：晴
气温：31°C

日期：2017年9月23日
星期：六
工程名称：[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| 监理工作情况 | 1. 检查已验收区域整改情况，桩基开裂整改不到位，该类桩加固的未使用套桩，已现场通知整改人员进行重新整改<br>2. 检查27区施工单位自检情况，抱箍未紧，螺栓调平。<br>3. 测量多项目部新增桩孔深度，1.4M，需清孔 | |
| 施工情况 | 承包单位 | 施工内容及进度 |
| | 中多 | 1. 27区清缺整改3人<br>2. 26区桩基开裂整改1人<br>3. 多项目部新增区域打孔，挖掘机，人工挖 |
| 其它事项 | | |

本日现场监理人员 [illegible]
记录人：[illegible]
总监（总监代表）：[illegible]

江苏省建设厅监制