监 理 日 记(　　)

日期：2017年2月10日　　天气：晴

星期：五　　气温：10/-1℃

工程名称：[illegible]160MW光伏项目

监理工作情况	1. 巡视现场安全文明施工 2. 巡视主控楼、综合楼、配电楼、卸车架、模板拆卸情况 3. 巡视SVG埋层的浇筑情况 4. 巡视检查现场安全工作。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	徒京公司	1. 综合楼基础土方回填 2. 主控楼模板拆卸 3. SVG埋层浇筑 4. 配电楼卸车架模板拆卸

其它事项	
本日现场监理人员	李炳强
记录人：李炳强	总监（总监代表）：