监 理 日 记(土建)

日期:2017年02月28日　　天气:晴

星期:二　　气温:17°-6°

工程名称:德州杨家柳160MW光伏生态园

监理工作情况	1. 现场巡检事故油池钢筋绑扎质量. 2. 现场~~巡检~~SVG室外基础施工放线复核.巡检支模情况 3. 现场巡检避雷针基础钢筋绑扎情况. 4. 现场房站配电楼电缆沟底部砼浇筑.并留置做砼试块2组.做旁站记录. 5. 现场旁站主变基础及构架基础的砼浇筑.并留置做试块2组、做旁站记录. 6. 巡检主控楼.综合楼墙体砌筑质量.及主控楼窗洞钢筋绑扎质量. 7. 现场旁站水泵房及消防水池基础板砼浇筑.留置做试块2组及做旁站记录.
施工情况	承包单位:德京公司 施工内容及进度: 1. 事故油池底板钢筋绑扎. 2. SVG室外基础~~支模~~施工放线支模板 3. 避雷针基础钢筋绑扎 4. 配电楼电缆沟底部砼浇筑.现场使用C30商混 m³ 5. 主变基础及构架基础砼浇筑.现场使用C30商混 m³ 6. 综合楼二层填充墙墙体砌筑.搭设外围脚手架. 7. 主控楼二层墙体砌筑.一层窗基础钢筋绑扎 8. 水泵房及消防水池基础板砼浇筑.使用C30商混 m³
其它事项	综合楼~~盥~~洗间的休息室内卫生间的墙体砌筑完毕.已植筋经检查无误.现场复核同意.按此施工.

本日现场监理人员:[illegible]

记录人:[illegible]　　总监(总监代表):