监 理 日 记(地基)

日期：2017 年 5 月 24 日　　天气：阴一雨

星期：五　　气温：7-18°

工程名称：缙云杭泰柯城160MW光伏生态农园

监理工作情况	巡查工地情况。 1. 流波室外接地接地防雷网。 2. 消防水池和佛教钢筋和地线预埋焊接。 3. 主控楼回填中。 4. 无电二楼电缆沟槽中。管线开挖。 5. 下午例会。
施工情况	承包单位： 施工内容及进度： 主变和流波室外的接地防雷连接焊接中。 消防水池预埋接地以放好。 无电二楼管槽开挖中。
其它事项	下午例会：第一会议有业主、监理公司、监理、各施工班长参加 第二会议有业主、中国公司(光伏区)各班长参加。 因为主要讲了进度、质量、安全问题，安排各班长，加紧施工。 把进度赶上去。
本日现场监理人员	中国 [illegible] 和 [illegible]
记录人：[illegible]	总监（总监代表）：[illegible]

江苏省建设厅监制