监 理 日 志（ ）

日期：2016 年 10 月 2 日　　天气：阴云
星期：日　　气温：31-25℃
工程名称：

监理工作情况	查看晋仁 D幢. J幢吊铺组件. 要求做好防护工作	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		16人吊铺组件. 浪第一台. 叉车一辆
其它事项		
本日现场监理人员	殷光林	
记录人：殷光林	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

第五版表　　江苏省住房和城乡建设厅监制