监 理 日 志（ ）

日期：2016 年 12 月 16 日　　天气：晴
星期：五　　气温：-1~9℃
工程名称：

监理工作情况

监理巡视情况：
1、监理陪同业主重点检查到升象、森立、弘安、福莱、欧阳产区查看施工进度。

施工情况

施工单位	施工内容及进度
	1、晋亿D标7人敷设3X25电缆2人切割接地扁铁。 2、福莱4人逆变器支架焊接。 3、森立4人桥架制作放放电缆。 4、升象10人逆变器支架安装。 5、永航接汇流箱及低压柜电缆。

其它事项

森立到一组支架。

本日现场监理人员：聂伟元 段光林

记录人：聂伟元　　总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

第五版表　　江苏省住房和城乡建设厅监制