监 理 日 志（ ）

日期：2016 年 12月 7 日　　天气：晴
星期：三　　气温：
工程名称：

监理工作情况

巡视现场，检查施工质量及安全。

胥木着土建人员，在焊机网取电时，不按照符合规范要求，以告知施工方负责人，让其整改。

胥楠做逆变器交流电缆接线时，铜线余量不符合安全要求，责令其整改到位。

胥亿吊装时，让其注意安全，吊带要放在托盘中央。

施工情况

施工单位	施工内容及进度
	胥亿2人预制逆变器支架，6人吊逆变器到D幢高楼。 胥楠5人2#屋面焊接，接地，2人1#屋面接交流电缆。 杨森10人，升豪4人安装组件。 胥楠10人布切电缆1回。

其它事项

本日现场监理人员：殷光才术，殷伯元

记录人：殷光才术　　总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：