监 理 日 志（ ）

日期：2017 年 3 月 12 日　　天气：阵雨
星期：日　　气温：14~4℃
工程名称：

监理工作情况

上午下到现场查看情况，要求施工单位敷设电缆时，注意对电缆的保护，以免破坏绝缘层，制作MC4接头时，要压实。

现场光伏组件时，要注意文明施工，严禁重力压组件，产生隐裂。

施工情况

施工单位	施工内容及进度
	上午背包绑扎电缆，6人 下雨正12人敷设电缆及接MC4接头， 现场光伏组件， 下午因下雨，施工队休息

其它事项

本日现场监理人员：殷光林，何成生

记录人：殷光林　　总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

第五版表　　江苏省住房和城乡建设厅监制

2017-3-13 16:05