监理日记（　　）

日期：2016 年 12 月 16 日　　天气：晴

星期：五　　气温：-2℃ ~ 5℃

工程名称：公和井亮供区110kV升压站建设工程

监理工作情况

上午8:30到P2、P3、P4区升压站巡视，在P3区升压站见到正仪项目经理王留武、武建云、张金国、宋振祥工程师后共同到P2区检查电气楼支护模板、绑扎钢筋及屋面斜坡绑扎及支护情况，现场提出问题①电气楼电缆沟支护不到位、②综合楼屋面斜坡未护脚及车情况，要求整改后报验进合格后进入下道工序

施工情况	承包单位	施工内容及进度
		1. P4区升压站、P3区升压站今日以无人施工。 2. P2区升压站电气楼支护模板（电缆沟） P2区综合楼屋面绑扎及支护

其它事项

本日现场监理人员：杨康 韩松

记录人：韩松　　总监理工程师：杨波

江苏省建设厅监制