监 理 日 记（ ）

日期：2017 年 2 月 24 日　　天气：晴
星期：三　　气温：-10℃ - 4℃
工程名称：定边县马柳井光伏园区升压站建设工程

监理工作情况	上午8:30到P3区升压站发放监理通知单GBJGTB1-006处后到现场巡视发现电气楼外围主接地不符合要求部分从回填（周伟竞项目经理、郭宝林总工、沈耳德驻工程师（建设方常驻现场）以验收、监理要求形象资料回复通知单。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
		P2 电气楼搭设脚手架。 P3 开挖4#接、支护、砌体。
其它事项	330KV升压站打印监理资料	
本日现场监理人员		
记录人：韩小明	总监理工程师：程波	