# 监理日记（　　）

日期：2017 年 3 月 24 日　　天气：晴
星期：五　　气温：-3℃～2℃
工程名称：延边州公布井光伏园区升压站建设工程

| | |
|---|---|
| 监理工作情况 | 1. 330kV升压站复检设备及构架基础标高。<br>2. P2、P3、P4升压站巡视<br>3. 复检110kV构架基础、支柱绝缘子、避雷等 |
| 施工情况 | 承包单位：<br>施工内容及进度：<br>①P2电气房拆除钢管、综合楼内墙抹灰。<br>②P3安装构架及电气房内穿线（照明）<br>③P4砌砖电气房墙体及电缆沟绑扎、支模<br>④330kV及外线安装、绑扎支模电缆沟 |
| 其它事项 | |
| 本日现场监理人员 | 王玉峰 |
| 记录人：韩乙旺 | 总监理工程师：杨波 |

监理工作情况　施工情况　其它事项　本日现　记录人

江苏省建设厅监制