监 理 日 记(50)

天气：小雨
气温：8°

日期：2017年1月18日
星期：三
工程名称：太仓九新拟建385MW燃煤发电项目

监理工作情况	1.今日下雨
施工情况	承包单位： 施工内容及进度：今日下雨部分施工人员施工。
其它事项	
本日现场监理人员	闵春申
记录人：闵春申	总监（总监代表）：谢冬林

江苏省建设厅监制