B7

监 理 日 记(　　)

日期：2017年8月5日　　天气：阵雨

星期：六　　气温：28~37℃

工程名称：如皋市级职业技术学校10MW屋顶一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视检查光伏组件安装 组件安装4组、11组、8组 汇流箱安装 组件接地安装、螺栓安装工作人员手套安全帽、要求整改。 2. 审查分项资料。
施工情况	承包单位：新疆特变 施工内容及进度： 1. 组件安装80个、支架安装 小组、共计1673组、完成率93.3% 2. 组件安装 小组、共计完成1602组、完成率89.4% 3. 光伏组件接地完成 小组。 4. 8组汇流箱连接 小组。 5. 4组 8组 MC插头压接。
其它事项	

本日现场监理人员：[illegible]

记录人：[illegible]　　总监（总监代表）：[illegible]

江苏省建设厅监制