监 理 日 记(　　)

日期：2017年3月14日　　天气：晴

星期：星期二　　气温：3-17

工程名称：[illegible]

监理工作情况	1. 现场监理人员巡视场内各施工队伍施工时进度予主要控制、作业组织和施工单位情况施工人员、各组组织施工、工完工命名承、分部工程开展的纠偏处理。 2. 经业主项目部、监理项目部在施工现场巡视检查，发现屋面支架、支架预制件、光伏支架、光伏组件安装、电缆桥架等施工，对关键预制色差、等节点工艺的存在部分质量缺陷，已书面通知施工单位限期3月17日前纠偏完成。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	山东和盛电气有限公司	1. B7、B8号楼屋面光伏支架安装。 2. B7、B8号楼屋面光伏组件安装。 3. B10、B12号楼屋面光伏屋面电缆桥架安装。 4. AB区电缆桥架上部电缆桥架安装。 5. A3、A4、A7、A8、A9、A12号楼接地网施工。 6. 屋面光伏组件[illegible]电缆敷设。

其它事项	

本日现场监理人员	朱[illegible]　[illegible]
记录人：[illegible]	总监（总监代表）：朱[illegible]