监 理 日 记(　　)

日期：2017年4月30日　　天气：晴

星期：日　　气温：13～26℃

工程名称：山东临沂华东金属城3#

监理工作情况	现场监理人员对开关站设备吊装、就位进行了全程旁站。发现开关站吊装过程中存在轴线位移，口头通知施工单位立即整改，复查已按要求整改完毕。
施工情况	承包单位： 施工内容及进度：1、开关站预制舱、SVG变压器吊装、就位。 2、场平各分项、分部工程自检、消缺。
其它事项	
本日现场监理人员	孙宾　徐国政
记录人：孙宾	总监（总监代表）：孙宾