监 理 日 志（ ）

日期：2017 年 5 月 3 日　　天气: 晴 转小雨

星期：三　　气温: 20°- 19°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团11.5WMp分布式光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">现场巡视，正常无事。
现场和电气工程师一起巡视高压电缆头制作，并作出一份旁站记录。并现场巡视箱逆变逆变接线。
下午因下雨，停工半天。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>河北省电力建设第一工程公司</td><td>1、7#、8#、9#、10#箱逆变器逆变线缆接线完成。
2、4#至 1#箱逆变线缆沟铺砂盖砖完成。</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>张赟</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人:张赟</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:</td></tr>
</table>

箱逆变接线
2017-05-03

1AH3 PT柜
高压电缆头制作
2017-05-03