监 理 日 志

2016 年 12 月 15 日 星期：4	天气：霾 白天： 夜间：	气温： 最高 7 ℃ 最低 -4 ℃

工作内容、遇到问题及其处理

1） D 厂区屋面组件吊装及组件二次搬运（15 人），有指挥；

2） C 厂区屋面支架安装，三组每组 6 人，技术员 1 人，计 19 人；

3） B 厂区屋面组件安装三组各 3 人，计 9 人，基本完工，公母头对接 4 人；

4） C 厂区构造柱钢筋绑扎，2 人,；

5） B\C\D 厂区箱逆变基础砌墙 12 人，制模 4 人，预制仓基础砌砖（15 人）；

6） C 厂区气楼组件安装，两组各 6 人，计 12 人；

7） 电缆桥架搬运、安装 6 人

8） 现场施工人员共 98 人，管理人员 6 人；

9） 现场设备：吊车 1 辆，叉车 1 辆，挖机 1 辆，运输机械 2 辆。

发现问题：1）B 厂区屋面组件安装基本完成；C 厂区组件安装 40%；

2）支架安装使用的 SS628 双组份硅酮胶缺货，临时去魏县项目借调一组。



注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：

（1）天气和施工环境情况。

（2）当日施工进展情况。

（3）当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。

（4）当日存在的问题及处理情况。

（5）其他有关事项。

2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。

3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。