B7

监 理 日 记(　　)

天气：晴

日期：2017年4月24日

气温：13~24℃

星期：一

工程名称：~~大华化学3.2MW分布式发电项目~~

监理工作情况	1.1KV开关站外墙喷砂 1.1KV开关站增体圈梁钢筋绑扎，模板安装. 1.1KV开关站施工缝凿毛处理. 1.1KV开关站一次设备下方与基础接触面有积水，要求及时排除. 发现：模板与基础槽钢结合处漏浆严重，要求施工单位进行整改.	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
		开关站外墙喷砂3人，完成100%. 开关站圈梁钢筋绑扎，模板安装3人，完成100%. 开关站缝凿毛处理5人，完成100%.
其它事项		
本日现场监理人员	刘强	
记录人：刘强	总监（总监代表）：	

江苏省建设厅监制