B7

监 理 日 记(　　)

日期：2017年5月18日　　天气：晴

星期：四　　气温：16~19℃

工程名称：长华长荡3.2MW分散式风电场项目

监理工作情况	巡视开关站监控室室外台阶砌筑. 巡视开关站二次设备基础施工 巡视开关站内墙刷白施工 巡视4#门房栏杆安装施工. 巡视二次设备基础施工中遇到障碍物未按时完成.已要求施工人员进行处理.	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
		开关站监控室室外台阶砌筑施工.完成10%.2人 二次设备基础开始施工.内墙刷白.1人. 4#门房栏杆安装施工.8人.
其它事项		
本日现场监理人员	刘宝	
记录人：刘宝	总监（总监代表）：	

江苏省建设厅监制